

„Nowe kwalifikacje i uprawnienia podstawą do poprawy jakości usług medycznych w Polsce”

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANOWANEGO WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa planowanego wsparcia	Terminy wsparcia
1. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrograficznego	1. 18.07.2016 -13.10.2016
2. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego	2. 21.09.2016 – 15.12.2016
3. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego	3. 15.02.2017 – 11.05.2017
4. Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I	4. 08.07.2016 – 18.08.2016
5. Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I	5. 01.09.2016 – 27.10.2016
6. Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I	6. 12.10.2016 – 24.11.2016
7. Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I	7. 11.01.2017 – 09.03.2017
8. Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I	8. 08.02.2017 – 04.05.2017
9. Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I	9. 04.05.2017 – 21.06.2017
10. Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I	10. 15.10.2017 – 20.12.2017
11. Ordynowanie leków i wypisywanie recept część II	11. 08.09.2016 - 02.11.2016
12. Ordynowanie leków i wypisywanie recept część II	12. 19.10.2016 – 30.11.2016
13. Ordynowanie leków i wypisywanie recept część II	13. 02.12.2016 – 26.01.2017
14. Ordynowanie leków i wypisywanie recept część II	14. 22.02.2017 – 05.04.2017
15. Ordynowanie leków i wypisywanie recept część II	15. 26.04.2017 – 08.06.2017
16. Wywiad i badanie fizykalne	16. 26.01.2018 – 28.02.2018
17. Wywiad i badanie fizykalne	17. 09.02.2018 – 14.03.2018
18. Wywiad i badanie fizykalne	18. 17.02.2018 – 24.03.2018
19. Wywiad i badanie fizykalne	19. 03.03.2018 – 21.04.2018
20. Wywiad i badanie fizykalne	20. 14.03.2018 – 30.05.2018
21. Wywiad i badanie fizykalne	21. 23.03.2018 – 16.05.2018